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FINALISATION DU PROJET : 

Contractualisation : avec Qui ? 
CAP TERRAIN pour l’ensemble ? 
VEFA quelle marge de manoeuvre
Position d’EQUATEC : responsabilité ?

Assurance dommages ouvrages ?
qui porte la garantie décennale

quel engagement de solvabilité des différentes sociétés qui vont intervenir ? 
quid si un des partenaires est défaillant avant la fin des travaux, ou après ? 
Modalités de facturaiton 


Montage juridique : 
SCI
Sas 	50 % 50 % associés PRO/VRO
Sur IS

Voir reunion du 19-09 avec avocet et expert comptable

QUID du bâtiment actuel / 

Voir Assureur : GAN avis ? 


Financement : 12 ans / 15 ans ? 
CIC – BPI
+ garantie hypothécaire
Voir avec Avocat : Cession dailly des loyers : ‘principe s’engager au versement des loyers perçus »…. Quels engagement => voir avocat

Démarrage : paiement des intérêts intercalaires puis début d’amortissement à l’emménagement. 

TIMING Global
Redéfinir timing du projet ? 






[bookmark: _GoBack]Modélisation des espaces : 

Vérifier les estimations de surface 

Espace travail
Locaux sociaux ? 
Parking ? 
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