

Serge,

Voici un relevé des points constatés ce jour, qui complètent les réserves déjà exprimées :


1. Peinture de la rambarde faite à priori ce matin, toute fraîche  
Il est tout à fait regrettable que de la peinture, ou le résidu du nettoyage du matériel de peinture ait été déversé dans la noue du parking :



Anomalies constatées :

2. Escalier béton revêtement endommagé :
  - Plusieurs nez de marche cisailé ou comportant des chocs





- Revêtement marche endommagé



- Sol PVC au pied escalier : impact



Toujours présence de traces de peinture :



### 3. Escalier colimaçon métal production

Le palier n'est pas fini. Il y a une « planche » peu épaisse.

Par ailleurs, les vises de fixation au niveau du palier ont des têtes très saillantes... ce qui risque de poser un problème de sécurité => risque d'accrochage....



**Par ailleurs je m'interroge sur la hauteur de plafond au niveau du palier... qui paraît faible. A vérifier au niveau du bureau de contrôle SVP**

### 4. Séparation sas entrée du personnel (escalier métal)

Finition du placo à revoir à deux endroits....

### 5. Etats des portes extérieures après nettoyage :

Le nettoyage réalisé ne permet pas de retrouver un aspect neuf des huisseries à l'identique des fenêtres et des rayures ...





Rayures....



Porte salle de pause

Rayures....

6. Finition des profilés alu des portes :

- Cornières ajoutées pas esthétiques
- Finition de la fermeture à clef : difficilement manoeuvrable et poignée posée problème d'ajustement ...

**Réglage des ventouses : Volta confirme-t-il le fonctionnement et l'adhésion des ventouses....**



7. Porte secours arrière labo :

Le système de fermeture n'est pas correctement réglé. En effet il y a une position « intermédiaire » de la barre anti-panique qui fait que la gache du milieu ne fait plus office de « fermeture » 3 points....



8. Etanchéité du pourtour de la porte « piéton » des stocks :  
L'entourage laisse passer de la lumière.... autour.

9. Flaque d'eau dans la salle de pause : origine ? à côté de la porte ?



10. Nettoyage du chantier à l'intérieur :

L'objectif est d'avoir un immeuble à l'état neuf... et propre :

Les plinthes sont globalement au **rdch** à nettoyer



Certaines portes sont poussiéreuses



- Les vitres du sas escalier sont à faire

11. Nettoyage du chantier extérieur :

WC Mobile

Présence de débris... dans les noues et autres abords, comme par exemple :



12. Les clefs du bâtiment :  
Quelle certitude sur des clefs en circulation avec vos intervenants ?
13. Remise à prévoir....

**Les retards sur les réserves nous handicapent maintenant compte tenu des travaux qu'ils nous restent à faire.... avec nos intervenants....**

**Il est impératif de boucler les points sur l'intérieur d'ici à lundi soir....**

**Pour les points non réglés, et déjà listés, nous vous demandons de nous communiquer, un planning des actions et interventions ; sauf erreur de notre part, il n'y a pas de désaccord sur les réserves émises....et les engagements en terme de livraison sont largement dépassés.**

**Quand pouvez-vous établir ce planning ?**

**Merci**

**Véronique ROUSSEL.**