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								Boos, le 6 Septembre 2018

Serge, 

Voici un relevé des points  constatés ce jour, qui complètent les  réserves déjà exprimées : 
1. Peinture de la rambarde faite à priori ce matin, toute fraîche
Il est tout à fait regrettable que de la peinture, ou le résidu du nettoyage du matériel de peinture ait été déversé dans la noue du parking : 
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Anomalies constatées : 
2. Escalier béton revêtement endommagé : 
· Plusieurs nez de marche cisaillé ou comportant des chocs
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· Revêtement marche endommagé
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· Sol PVC au pied escalier : impact 
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Toujours présence de traces de peinture : 
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3. Escalier colimaçon métal production
Le palier n’est pas fini. Il y a une « planche » peu épaisse. 
Par ailleurs, les visses de fixation au niveau du palier ont des têtes très saillantes... ce qui risque de poser un problème de sécurité => risque d’accrochage.... 
[image: ]

Par ailleurs je m’interroge sur la hauteur de plafond au niveau du palier... qui parait faible. A vérifier au niveau du bureau de contrôle SVP 

4. Séparation sas entrée du personnel (escalier métal)
Finition du placo à revoir à deux endroits....


5. Etats des portes extérieures après nettoyage : 
Le nettoyage réalisé ne permet pas de retrouver un aspect neuf des huisseries à l’identique des fenêtres  et des rayures ...
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[image: ]Rayures....
Rayures....
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Porte salle de pause











6. Finition des profilés alu des portes :

· Cornières ajoutées pas esthétiques
· Finition de la fermeture à clef : difficilement manoeuvrable  et poignée posée problème d’ajustement ...
Réglage des ventouses : Volta confirme-t-il le fonctionnement et l’adhésion des ventouses....
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7. Porte secours arrière labo : 
Le système de fermeture n’est pas correctement réglé. En effet il y a une position « intermédiaire » de la barre anti-panique qui fait que la gache du milieu ne fait plus office de « fermeture » 3 points....
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8. Etanchéïté du pourtour de la porte « piéton » des stocks :
L’entourage laisse passer de la lumière.... autour. 
9. 
Flaque d’eau dans la salle de pause : origine ? à côté de la porte ? 
[image: ]

10. Nettoyage du chantier à l’intérieur : 
L’objectif est d’avoir un immeuble à l’état neuf... et propre : 

Les plinthes sont globalement au rdch à nettoyer
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Certaines portes sont poussiéreuses
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· Les vitres du sas escalier sont à faire


11. Nettoyage du chantier extérieur : 
WC Mobile
Présence de détritus... dans les noues et autres abords, comme par exemple  : 
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12. Les clefs du bâtiment : 
Quelle certitude sur des clefs en circulation avec vos intervenants ? 

13. Remise à prévoir....

Les retards sur les réserves nous handicapent maintenant compte tenu des travaux qu’ils nous restent à faire.... avec nos intervenants....
Il est impératif de boucler les points sur l’intérieur d’ici à lundi soir.... 
Pour les points non réglés, et déjà listés, nous vous demandons de nous communiquer, un planning  des actions et interventions ; sauf erreur de notre part, il n’y a pas de désaccord sur les réserves émises....et les engagements en terme de livraison sont largement dépassés.  
Quand pouvez-vous établir ce planning ? 

Merci

[bookmark: _GoBack]Véronique ROUSSEL. 
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