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			Boos, le 02-05-2018

	
MISE EN ŒUVRE VMC Plâtre
Destinataire : 
BAZIN Electricité
AIR PLUS 
EQUATECH => VOLTA / LRC / 

Planning intervention conjoint avec réalisation Faux Plafond : 1ère quinzaine juin  

	ETAPE
	
	Prestataire
	Réponse

	Alimentation Electrique amenée par 
	Coordonner Volta 
Attention ajout =>
Cable électrique entre alim électrique et le variateur 3g 1,5 longueur entre moteur VMC et la porte de sortie salle plâtre vers production 

	[bookmark: _GoBack]VOLTA 
	

	Branchement sur moteur
	AIR PLUS s’en charge  
	AIR PLUS 
	28-03-2018 vu avec MLE ET AIR PLUS

	Montage extraction VMC
	Percement en toiture à prévoir par LRC  et étanchéité
Un fourreau 200 pour la VMC (gaine rigide diamètre 160 cm ) descente d’un rail et fixation par crapautage sur panne bois, intervention avant celle des faux plafond
En fonction de la sortie toiture 

Placo  vernis semaine 21 intervention possible Air + sem 22

	LRC/Air Plus
	

	Fixation des bouches aération et VMC 
	Dans faux plafond ? 
	AIR PLUS / ? 
	

	Coordination 
	Prestataire Faux Plafond Equatech
	Prestataire Equatech/ AIRplus
	

	
	
	
	




Pose des faux plafond en atelier en 2 phases à confirmer pour Air Flux pour passage des réseaux





 P 2 / 1
36 Rue de la Forge Féret 	info@auditech-innovations.fr 	APE : 2229A
BP 90 - 76520 BOOS Cedex	www.auditech-innovations.fr	SIRET: 447 951 872 00046
Tél. : 33 (0)2 35 60 57 24	Fax: 33 (0)2 32 08 42 83	TVA: FR 71 447 951 872  					P 1 / 1

image1.jpeg




image2.jpeg




image3.jpeg
auditech

INNOVATIONS





