

Zeta
36 rue de la Forge Féret
76520 Boos

Petit-Quevilly, le 21 septembre 2018

Suivant le tableau d'échéancier ci-dessous :

Prix de vente total VEFA : 1 611 000 HT
Avenant : 35 708 € HT

Avancement à 100 % des travaux
mentionnés dans l'avenant, soit : 3 570,80 € HT

TVA à 20 % 714,16 €

Montant TTC 4 284,96 €

Stade d'avancement des travaux	Pourcentage à chaque stade	Pourcentage cumulé
Avenant	90 %	90 %
Achèvement des travaux mentionnés dans l'avenant	10 %	100 %

TVA intracommunautaire : FR12529224628

Conformément au décret du 2 octobre 2012 & à la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, il sera appliqué une indemnité forfaitaire de retard de 40 € pour le recouvrement des créances de retard.

Mode de règlement : chèque ou virementDate de règlement : à réception de facture
Reçu le 21/09/2018**ZETA SAS**
36 Rue de la Forge Féret - BP 90
76520 BOOS
RCS Rouen 823 169 586 - APE : 6820B
Tel : 02 35 60 57 24**Christian DENIS**
Co-Gérant**Christian GIRAUD**
Co-Gérant**Sébastien MORISSEAU**
Co-Gérant**SARL Cap Terrain**
Rue de la Pépinière
76190 Sainte Marie des Champs
Mail : capterrain@orange.fr
SIRET : 529 224 628 00014 - APE : 6810Z**PAYÉ**
par virement le 19/10/18
sur le compte c/cSiège social : Rue de la Pépinière - 76190 Sainte Marie des Champs
Adresse postale : 29 rue Léon Maletra - 76140 Le Petit Quevilly